

REV SR-BOG e.V. - Aktionsplan LEADER - Fortschreibung 2022 zum 31.12.2022 - Stand 221231

		Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	Vermerke
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement LAG	Mitgliederversammlung Regionalentwicklungsverein		1				
	Sitzung Vorstand		1	1	1		
	Sitzung LEADER-Entscheidungsremium		1	2	3		
	Arbeits- und Projektgruppen	0	0	0	0		
	Projektgruppen zur Entwicklung von Projekten bzw. Projektsteuerung	0	0	0	0		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	1	1	1	1		
	Evaluierung		1				
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht		1				
	Qualifizierungsmaßnahmen						
	LAG-Management		2	3	1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		1	2	2		
	<i>Sonderseite Regionalentwicklungsverein</i>						
	Internetauftritt Regionalentwicklungsverein / Homepage Landkreis Straubing-Bogen	1	1	1	1		
	Regionaltag					mehrfähriger Turnus - letzter RT 2017	
	Newsletter					gaf (Sonderseite REV neu aktiviert)	
LAG-Management Projektumsetzung	Entwicklungsziel 1 "Da geht's um Nachhaltigkeit!"						
	Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk			1		Projekt anderweitig gefördert und derzeit in Umsetzung	Wegfall
	Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf			1		keine Aktivität	
	Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese					2016	
	Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)			1		keine Aktivität	
	Projekt L 1.5.3: Mobile Obstsaftpresse					2016	
	Entwicklungsziel 2 "Da geht's rund!"						
	Projekt L 2.2.1.K - S Radrunde Bayerisches Thermenland					2018	
	Projekt L 2.2.6.K - S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland	1				2021	
	Projekt 2.2.6.1: K - S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland: Errichtung eines Rastplatzes Teilprojekt: Radlerrast s'Bankerl beim Kneipp- und Bewegungspark Atting	1	1	1	1	2020	
	Projekt 2.2.6.2: K - S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland: Errichtung eines Rastplatzes Teilprojekt: Radeln, rasten und genießen - Der Straubinger Donaurastplatz	1	1			2020 Eröffnung 2021	
	Projekt L 2.2.2: K Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel)					2018	
	Projekt L 2.2.2.1: K Kooperation: Qualitätsoffensive und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB Runde "Trans Bayerwald"			1	1	2022	
	Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes	1	1	1	1	2021	
	Projekt L 2.2.4 Möblierung Radwege südlicher Landkreis						keine Aktivität
	Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region			1			keine Aktivität
	Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege	1				Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzentrum Goldsteig			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.3.5: K Bedarfsgerechte Angebote für zeitgemäßes Pilgern - Entwicklungs und Umsetzung einer Pilger-App sowie Vernetzung der pilgerfreundlichen Betriebe und Biberbehalter					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreisheimatmuseum					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreisarchäologie					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 2.4.5: Kleinod St. Edigna in Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf					2017	
	Projekt L 2.4.6: Naturnahe kulturhistorischer Schaugarten					2018	
	Projekt L 2.4.7: Dorfarchiv mit Ausstellung					2019	
	Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG"			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayerwald-Expeditionen			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFRFamily			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.5.: K Kulturareal Donau-Wald					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Entwicklungsziel 3 "Da gehe ich meinen Weg!"						
	Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten			1		keine Aktivität	
	Projekt 3.1.3: Schülerbibliothek-Mediathek					Projekt-Rücknahme durch Projektträger, anderweitig umgesetzt	Wegfall
	Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 3.2.2: Nachwuchs- und Fachkräftehaus					in Bearbeitung	

REV SR-BOG e.V. - Aktionsplan LEADER - Fortschreibung 2022 zum 31.12.2022 - Stand 221231

		Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	Vermerke
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
LAG-Management Projektumsetzung	Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern					2016	
	Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv"					Projekt-Rücknahme durch Projektträger (Bürgerentscheid)	Wegfall
	Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt	Wegfall
	Entwicklungsziel 4 "Da geht's mir gut!"						
	EZ 4 Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen					keine Aktivität	
	Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Haggen					keine Aktivität	
	Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 4.1.4.1: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums Mehrgenerationen-Sportpark (MGSP)					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an					Umwandlung in LEADER-Kooperationsprojekt	Umwandlung Ko-P
	Projekt L 4.1.5: S Kooperation: Blütenzauber in unseren Dörfern - Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an	1	1	1	1	2022	
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Dachantrag					2019	Änderung Titel 2015
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungsparcours Aitrachau					2018	
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Ascha - Gemeinsam aktiv!					2018	
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Atting bewegt sich!			1		2020 Eröffnung 2021	
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Halbach-Elisabethzell - Gemeinsam unterwegs!					2019	
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Platz der Generationen - Fitness für Jung und Alt					2017	
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Rain bewegt sich!					2018	
	Projekt L 4.1.7: Begegnungshaus Irlbach	1				2020	
	Projekt L 4.1.8: Gut versorgt in der Hofmark 1						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
	Projekt L 4.1.9: Naturnahe kulturhistorischer Schaugarten						Zuordnung Entwicklungsziel 2
	Projekt L 4.1.10: Künstlerisch historisches Wiesenfeld					2019	Neuaufnahme
	Projekt L 4.1.11: Bewegung im Europapark					2020	
	Projekt L 4.1.12: Wir nehmen alle mit						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
	Projekt L 4.1.13: Pfarrgarten Elisabethzell			1		2020 Eröffnung 2021	
	Projekt L 4.1.14: Kreative Dorfwerkstatt Niederwinkling	1	1	1	1		in Bearbeitung
	Projekt L 4.1.15: Baumanns regionale Wertschöpfungskette					2022	
	Projekt L 4.1.16: Fitnessinsel kiro					2022	
	Projekt L 4.1.17: Dorf- und Vereinsheim Aholing						in Bearbeitung
	Projekt L 4.1.18: Kultur- und Veranstaltungsstadl Elisabethzell					2022	
	Projekt L 4.1.19: Möblierung Bürgerhaus Konzell						in Bearbeitung
	Projekt L 4.1.20: Labertaler HippoDrom						in Bearbeitung
	Projekt L 4.1.21: Pumtrack für Jedermann						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
	Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern						Projekt-Rücknahme durch Projektträger, anderweitig umgesetzt Wegfall
	Projekt L 4.2.2: Seniorenfibel/ Seniorenwegweiser: Wissenswertes und Verzeichnis über Beratungs- und Anlaufstellen						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt Wegfall
	Projekt L 4.2.3: Sozialmobil unterwegs						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
	Projekt L 4.3.1: Ausbildung von Kulturdozenten			1			keine Aktivität
	Projekt L 4.4.1: Barrierefreies Landratsamt			1			keine Aktivität
	Projekt L 4.4.2: Barrierefreier Landkreis: Impulse setzen mit dem Qualifizierungspaket in Teilprojekten:			1			keine Aktivität
	Projekt L 4.4.2.1: Barrierefreier Tourismus: Infoveranstaltung für Hotel- und Gaststättenbetreiber, Zertifizierung, Auszeichnung			1			keine Aktivität
Projekt L 4.4.2.2: Inklusionsbeauftragte in den Gemeinden: Qualifizierung und Begleitung			1			keine Aktivität	
Projekt L 4.4.3: K Kooperation: Qualitätsoffensive Urlaub für Alle - barrierefreies Reisen in den Regionen Ostbayerns (Arbeitsstift)						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall	
Projekt L 4.4.4: Mit dem E-Mobil zum Arzt: Holservice für Senioren und Gehbehinderte zum KKH und Fachärzteezentrum in Bogen						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall	
Entwicklungsziel 5 "Straubing-Bogen - Da geht was!"							
Projekt L 5.1 Unsere Heimat, unser Wild - Natur bewahren						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
EZ 5 Projekt L 5.1.1: S LEADER-REISE regional und überregional: Dokumentationen und Exkursionen zum Leader- Prozess			1			2021	
Projekt L 5.2.1: Personalkosten LAG-Management						2017	

REV SR-BOG e.V. - Aktionsplan LEADER - Fortschreibung 2022 zum 31.12.2022 - Stand 221231							
		Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	Vermerke
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
	Projekt L 5.2.2: Regional- und Bilanzkonferenz 2021					2021	
	Unterstützung Bürgerengagement					2022	
	Unterstützung Bürgerengagement - Projekt 2	1				in Bearbeitung	
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	ILE Nord23	1	1	1	1		
	ILE Labertal	1	1	1	1		
	ILE Gäuboden	1	1	1	1		
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs Niederbayern	1	1	1	1		
	Koordination von Kooperationsprojekten	1	1	1	1		
	Austausch / Kooperation mit DVS	1	1	1	1		

- Legende:
- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 - in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 - keine Aktivitäten / Umsetzung verzögert
 - Ziel nicht oder anderweitig erreicht