

REV SR-BOG e.V. - Aktionsplan LEADER - Fortschreibung 2019 zum 01.01.2019 am 24.01.2019

		Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	Vermerke	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement LAG	Mitgliederversammlung Regionalentwicklungsverein			1				
	Sitzung Vorstand	1			1			
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium	1	1	1	1			
	Arbeits- und Projektgruppen							
	Projektgruppen zur Entwicklung von Projekten bzw. Projektsteuerung	1	1	1	1			
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	1	1	1	1			
	Evaluierung	1						
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	1						
	Qualifizierungsmaßnahmen			1				
	LAG-Management	1	1	1	1			
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	1	1	1	1			
	Sonderseite Regionalentwicklungsverein			1	1			
	Internetauftritt Regionalentwicklungsverein / Homepage Landkreis Straubing-Bogen	1	1	1	1			
	Regionaltag					mehrfachiger Turnus - letzter RT 2017		
	Newsletter					ggf. (Sonderseite REV neu aktiviert)		
	Entwicklungsziel 1 "Da geht's um Nachhaltigkeit!"							
EZ 1	Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk			1			2020	
	Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf			1			2020	
	Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese						2016	
	Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)			1			2020	
	Projekt L 1.5.3: Mobile Obstsaftpresse						2016	
	Entwicklungsziel 2 "Da geht's rund!"							
	Projekt L 2.2.1:K - S Radrunde Bayerisches Thermenland						2018	
	Projekt L 2.2.6:K - S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland	1	1					
	Projekt 2.2.6.1: K-S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland: Errichtung eines Rastplatzes Teilprojekt: Radlerrast s'Bankerl beim Kneipp- und Bewegungspark Atting	1	1					
	Projekt 2.2.6.2: K-S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland: Errichtung eines Rastplatzes Teilprojekt: Radeln, rasten und genießen - Der Straubinger Donaurastplatz	1	1					
	Projekt L 2.2.2: K Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel)						2018	
	Projekt L 2.2.1: K Kooperation: Qualitätsoffensive und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB Runde "Trans Bayerwald"		1					
	Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes	1	1	1	1			
	Projekt L 2.2.4: Möblierung Radwege südlicher Landkreis							
	Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region			1			2020	
	Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege	1					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg			1			2020	
	Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig			1			2020	
	Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreishelmalmuseum						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreissarchäologie						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis			1			2020	
	Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 2.4.5: Kleinod St. Edigna in Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf						2017	
	Projekt L 2.4.6: Naturnahe kulturhistorischer Schaugarten	1	1				2018	
	Projekt L 2.4.7: Dorfarchiv mit Ausstellung	1	1					
	Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG"			1			2020	
	Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayernwald-Expeditionen			1			2020	
	Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily			1			2020	
	Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness			1			2020	
	EZ 3	Entwicklungsziel 3 "Da gehe ich meinen Weg!"						
	LAG-Management Projektumsetzung	Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt
		Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten			1			2020
		Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)			1			2020
		Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern						2016
		Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv"						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Bürgerentscheid
		Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt
		Entwicklungsziel 4 "Da geht's mir gut!"						
		Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen			1			2020
		Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell						Projekt-Rücknahme durch Projektträger
		Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Hagn			1			2020
		Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums			1	1		2020
		Projekt L 4.1.4.1: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums Mehrgenerationen-Sportpark (MGSP)			1	1		1. TeilP in 2018
		Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an	1	1	1	1		Umwandlung in LEADER-Kooperationsprojekt
		Projekt L 4.1.5: S Kooperation: Blütenzauber in unseren Dörfern - Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an	1	1	1	1		
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Dachantrag		1	1	1	1		Anderung Titel 2015	
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungsparcours Altrachau		1				2018		
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Ascha - Gemeinsam aktiv!	1	1				2018		
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Atting bewegt sich!			1	1		2020		
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Halbach-Elsabethszell - Gemeinsam unterwegs!			1	1		2018-2019		
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Platz der Generationen - Fitness für Jung und Alt						2017		
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Rain bewegt sich!						2018		
Projekt L 4.1.7: Begegnungshaus Irnbach		1	1	1				
Projekt L 4.1.8: Gut versorgt in der Hofmark 1						Projekt-Rücknahme durch Projektträger		
Projekt L 4.1.9: Naturnahe kulturhistorischer Schaugarten	1	1				Zuordnung Entwicklungsziel 2		
Projekt L 4.1.10: Künstlerisch historisches Wiesenfeld	1	1	1	1		Neuaufnahme		
Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern						Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt		
Projekt L 4.2.2: Seniorenfiel/ Seniorenwegweiser: Wissenswertes und Verzeichnis über Beratungs- und Anlaufstellen			1			2020		
Projekt L 4.2.3: Sozialmobil unterwegs			1			2020		
Projekt L 4.3.1: Ausbildung von Kulturdolmetschern			1			2020		
Projekt L 4.4.1: Barrierefreies Landratsamt			1			2020		
Projekt L 4.4.2: Barrierefreier Landkreis: Impulse setzen mit dem Qualifizierungspaket in Teilprojekten:			1			2020		
Projekt L 4.4.2.1: Barrierefreier Tourismus: Infoveranstaltung für Hotel- und Gaststättenbetreiber, Zertifizierung, Auszeichnung			1			2020		
Projekt L 4.4.2.2: Inklusionsbeauftragte in den Gemeinden: Qualifizierung und Begleitung			1			2020		
Projekt L 4.4.3: K Kooperation: Qualitätsoffensive Urlaub für Alle - barrierefreies Reisen in den Regionen Ostbayerns (Arbeitstitel)			1			2020		
Projekt L 4.4.4: Mit dem E-Mobil zum Arzt: Holservice für Senioren und Gehbehinderte zum KKH und Fachärztezentrum in Bogen						Projekt-Rücknahme durch Projektträger		
EZ 5	Entwicklungsziel 5 "Straubing-Bogen - Da geht was!"							
EZ 5	Projekt L 5.1.1: S LEADER-REISE regional und überregional: Dokumentationen und Exkursionen zum Leader-Prozess			1			2020	
	Projekt L 5.2.1: Personalkosten LAG-Management	1	1					
	Projekt L 5.2.2: Regional- und Bilanzkonferenz 2021						2021	
	Unterstützung Bürgerengagement	1	1	1	1			
Kooperations- / Netzwerkmanagement	ILE Nord23	1	1	1	1			
	ILE Labertal	1	1	1	1			
	ILE Gauboden	1	1	1	1			
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs Niederbayern	1	1	1	1			
	Koordination von Kooperationsprojekten	1	1	1	1			
	Austausch / Kooperation mit DVS		1	1				

Legende:
 Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivitäten / Umsetzung verzögert
 Ziel nicht oder anderweitig erreicht