



REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2015 zum 01.07.2015

		Jahr 2015				2015 - Anvisierte Ergebnisse/Umsetzungen				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
LAG-Management Projektumsetzung	Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreisarchäologie			1					1								2018	
	Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis														1		2019	
	Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"												1				2019	
	Projekt L 2.4.5: Inwertsetzung der Orgel Kath. Filialkirche St. Edigna in Hofdorf				1				1								2017	
	Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG								1								2017	
	Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayerwald-Expeditionen																	
	Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily															1	2020	
	Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness														1		2020	
	EZ 3	Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung								1								2021
		Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten													1			2021
		Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)								1								2017
		Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern				1							1					2017
		Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv"			1													
		Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport												1				2020
	EZ 4	Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen																
		Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell				1										1		2021
		Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Haggn																
		Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums																
		Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an				1												2020
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern - Bewegte Oberpfalz		1		1		1										2020
	Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern									1							2018	

